

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий  
МБДОУ детский сад № 320  
г.о. Самара  
В.Г. Мазурова



января 2014 г.

### П Л А Н

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
МБДОУ детский сад № 320 г.о. Самара

№	Направление мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты
1	<b>Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>		
1.1.	Разработка нормативно – правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Декабрь 2013 – май 2014	Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС ДО МБДОУ д/с № 320. Приведение локальных актов МБДОУ д/с № 320 в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
1.2.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг дошкольного образования	Февраль 2014	Анкетирование, опрос педагогов знания ФГОС ДО
13.	Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования	Февраль – июнь 2014	Использование методических рекомендаций в практической деятельности.
1.4.	<i>Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 320</i>	<i>Август 2014 – декабрь 2016 г.</i>	<i>Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ д/с № 320.</i>
1.5.	Анализ (мониторинг) федерального реестра примерных основных образовательных программ, в соответствии с ФГОС ДО и парциальных образовательных программ.	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Выбор примерной основной образовательной программы из реестра, для разработки образовательной программы ДОУ и ее реализации. Определение учебно – методических изданий (пособия для педагогов), используемых при реализации основной образовательной программы ДОУ и части, формируемой участниками образовательных отношений.
1.6	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС	Январь – декабрь 2014	Осмысление содержания деятельности педагогов по реализации ФГОС, отчеты.

<b>2.</b>	<b>Организация обеспечения реализации ФГОС ДО</b>		
2.1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО	Февраль 14 г.	Создание рабочей группы МБДОУ д/с № 320 по введению ФГОС ДО
2.2.	Сопровождение деятельности по введению ФГОС ДО	Январь 2014 – декабрь 2014 г.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в учебно – методических объединениях системы образования. Разработка моделей взаимодействия ДОУ с социальными партнерами, участниками образовательных отношений.
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>		
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	Июль 2014 – декабрь 2016 г.	Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации. Приведение в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» должностных инструкций педагогических работников.
3.2.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Январь 2014 – декабрь 2015 г.	Расширение и обновление педагогического и психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений науки
<b>4.</b>	<b>Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>		
4.1.	Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Январь 2014 – декабрь 2015 г.	Эффективная реализация плана – графика расходов средств учредителя и субъекта РФ, осуществление закупок на внебюджетные поступления (по 223 ФЗ). Выполнение муниципального задания. Изменения локальных актов, регламентирующих оплату, стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размер премирования.
4.3.	Подготовка нормативных документов по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС	Август 2014 г.	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования

<b>5.</b>	<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>		
5.1.	Научно – практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО.	2014-2016 г.	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО (вебинары) Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО
5.2.	Обеспечение открытости и доступности информации о подготовке к введению, порядке перехода на ФГОС ДО.	2014-2016 гг.	Размещение на сайте ДОО информации о введении ФГОС, образовательных услугах организации. Предоставление ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования.
<b>6.</b>	<b>Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО</b>		
6.1.	Оснащенность предметно-пространственной развивающей образовательной среды в соответствии требованиям ФГОС дошкольного образования.	Ноябрь 2014 г.	Определение необходимых изменений в оснащении ДОО с учетом требований ФГОС. Учет методических рекомендаций для организации развивающей предметно – пространственной среды.
6.2.	Обеспечение ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами участников образовательных отношений	Постоянно	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, справочными пособиями, художественной литературой и др.
6.3.	Доступ педагогических работников к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Январь 2014	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОО по введению ФГОС ДО.